

P R O T O K Ó Ł K O N I E C Z N O Ś C I

w dniu 8.05.2019 Komisja w składzie :

1. Pon. Lukasz Boukowski - repr. Gminy Wisłucki
2. Pon. Marek Dymkowski - Prezes OSP Aleksandrowie
3. Pon. Mateusz Słupski - Nacelnik -
4. Pon. Piotr Kaminiski - V-u Prezes -
5. Pon. Jacek Wójt - Projektant
6.

stwierdza konieczność wykonanie ^{zamiaru o projekcie oraz aktualizacji kontyngentu} robót o następującym charakterze:
zadanie Pn. przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie gm. Wisłucki

Obiekt przeznaczony pod przebudowę wapienia powstanie na
budowlę wydawniczą Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z uch
PB 6740.4.2.2018 z dn. 11.01.2018. W roku 2018 wykonano
zgodnie z zapisami w dzienniku budowy Nr 335/2018 z dn. 18.06.2018
instalacje pow. z kotłownią i opłaceniem na czyni budynku.
Ponadto wykonano drzwi do poroju, pow. ścian i wejście.

uzasadniając to w następujący sposób : Z uwagi na opóźnienia w
w budowie pomyślnie ukończono 150 tys. zł ustalonego w br. celów
rejonu, należy opóźnienie do ukończenia i w I etapie wykonania
roboty robociznowe, wybrukowanie podjazdów, wykonaniem
podjazdów na stali z opłaceniem podłóg, - instalacje elektryczne
podłogowe i instalacje wod-kan.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>[Podpis]</u> 2. <u>[Podpis]</u> 3. <u>[Podpis]</u> | <ol style="list-style-type: none"> 4. <u>[Podpis]</u> 5. 6. |
|--|--|

Uzyskano wniośnię pomyślnie o realizacji projektu powstania
polipropylu na porożeniu wiskij ścian per dnie 2
to olno z pon. Nr 6 pomyślnie do pon. Nr 5.
ustalonego w porożeniu powstania budyń traktowania jako
zmienną w istocie i po zgodzie wójte Gminy projektant
wprowadzić zmiany i sponasoli na dzień 15.05.2019
kontyn. w posiedzeniu 2019.

mgr Rafał Mitura