

Wiskitki, dnia 14.06.2011r.

Nr. 2710.7.2011

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami do celów projektowych w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki Sokule, Tomaszew, Łubno”.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1. Prosimy o ponowne przeanalizowanie punktu VI. SIWZ dotyczącej w/o zamówienia, w kwestii dotyczącej terminu wykonania zamówienia, w szczególności dla miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej. Wymagany termin przez Zamawiającego jest 30.09.2011r. Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy wszelkich uzgodnień (uzgodnienia z Zarządcami Dróg, uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za ochronę zabytkową, uzgodnienia ZUD, uzgodnienia i warunki przyłączenia od zakładu energetycznego itp.) oraz uzyskania pozwolenia na budowę, którego urzędowy termin wydania wynosi 65 dni od daty założenia wniosku, termin 30.09.2011r. jest nierealny do wykonania.

Ponadto Zamawiający wymaga wykonania map do celów projektowych oraz badań geologicznych wraz z dokumentacją inżynierską.

Mając na uwadze fakt, że termin składania ofert przypada na 20.06.2011r. i, że Zamawiający najwcześniej na koniec czerwca br. zawrze umowę z Wykonawcą, Wykonawcy pozostaje 3 miesiące na załatwienie wszystkich wymagań Zamawiającego, co jest terminem bardzo nierealnym.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu z 30.09.2011r. na 31.12.2011r. dla tej części Zamówienia oraz biorąc pod uwagę duży zakres pozostałej części Zamówienia i związane z nią w/o formalności, o zmianie terminu dla niej 31.12.2011r. na 31.03.2012r.

Podane przez nas terminy są minimalnymi terminami niezbędnymi do wykonania w/w zadania zgodnie z przyjętymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także opierają się na wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu dokumentacji projektowej.

Pytanie 2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przetargu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami do celów projektowych w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.III. (poz.11) wyszczególniono jako pozycję zamówienia „Wykonanie badań geotechnicznych dla celów wykonawczych i kosztorysowych”


Ponieważ w specyfikacji zamówienia nie jest precyzyjnie określony zakres badań geotechnicznych (tj. odległości między otworami badawczymi, ich głębokości) oraz forma udokumentowania wyników badań, prosimy o informację, czy wobec konieczności poprawnego opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, Zamawiający wymaga aby wymienione w SIWZ badania geotechniczne wykonane zostały zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” a ich wyniki udokumentowane w formie dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo- wodnych podłoża projektowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z Polską Normą PN-B-02479

„Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne”, tj. przy rozstawie otworów badawczych nie większym niż 100m?

Gmina Wiskitki Wyjaśnia:

Ad.1 Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej sprawie w wyjaśnieniu z dnia 08.06.2011r. do treści SIWZ do pytania Nr 13 o następującej treści „Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu z w/w przyczyn”.

Ad.2 Badania geotechniczne należy wykonać zgodnie z zobowiązującymi w tej sprawie przepisami i w zakresie niezbędnym do prawidłowego skwalifikowania rodzaju gruntów i warunków wodnych, w celu prawidłowego sporządzenia przedmiaru robót.

WOJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski