UMOWA NI .iceeniniininnnen.

zawartawdniu .................. w Wiskitkach pomigdzy Gming Wiskitki, z siedziba w Wiskitkach,
ul. Kosciuszki 1, 96-315 Wiskitki, posiadajaca NIP 838-142-64-66

zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowang przez:

Rafata Miturg - Wojta Gminy Wiskitki

przy kontrasygnacie Danuty Taras - Skarbnika Gminy Wiskitki

zwanym dalej ""Wykonawca'*

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego 12.271.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zrealizowanie zadania
»Rozbudowa budynku OSP Nowy Oryszew etap I” na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) o wartoSci zamdwienia nie
przekraczajacego kwot ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata
zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1.

2.

©

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty i
urzadzenia Wykonawcy.

Harmonogramem robét projekt organizacji wykonania robot okreslajacy szczegotowo

zakres z podziatem na poszczegolne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za
wykonane etapy robot.

Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji
etapu robot, ktory to protokot zawiera oceng wykonania robét.

Odbiér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czgsciowych.

Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujagcymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

Gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - czgs¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej formie
(pieniadz, poreczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w wykonaniu
przedmiotu umowy.

Sitla wyzsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



b)

12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa
budynku OSP Nowy Oryszew etap 1”.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie zgodnie z warunkami SIWZ i projektami technicznymi.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera przedmiar rob6t i dokumentacja techniczna. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zlozonej ofercie roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane,
ktore nie zostaly wyszczegodlnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy i sg zgodne z projektem budowlanym nie skutkuja zmiana niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

§ 3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, wszystkich 0osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: prace
ogolnobudowlane, prace z branzy sanitarnej, prace z branzy elektrycznej — przez okres realizacji tych
prac.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe¢ o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

o zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny,

o zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt objetych zamowieniem.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawceg z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa
powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. 2018, poz. 1000 (tj. w szczegdlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikow), jednakze informacje
takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania i/lub po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawceg lub podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawcg kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynno$ci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie punktem c) bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bgdzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace
z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w 0sob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentdéw
potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkow z tytulu zatrudnienia w/w oséb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonujacych
wskazane wyzej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego Oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. O$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopie

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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b.

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 4. OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z wykonawca.
przekazanie posiadanej dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.
wskazanie punktow poboru energii elektrycznej 1 wody dla celow budowy i socjalnych
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2
umowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 ninigjszej umowy
zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy:

. wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

(Dz.U. z 2018 p0z.1202 z p6zn. zm.),

przygotowanie w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu robdt, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy i jego aktualizacja wedtug potrzeb

przejecie i zagospodarowanie terenu budowy,



utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg,

kwalifikacje i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,

zapewnienie, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywal swoje obowigzki na terenie
budowy przez okres budowy,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
projektami budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zastosowanie materialéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,
przedstawianie do akceptacji zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, jezeli Wykonawca

dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy,

zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow wymienionych w § 7, pkt 5 ppkt b
niniejszej umowy pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy i dokonanie
odbioru koncowego

wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie rozliczania projektu,

przygotowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy
harmonogramu robét uzgodnionego z Zamawiajacym oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegélowej. W kosztorysie ofertowym nalezy okreslic ceny
jednostkowe netto, ceny poszczegdlnych pozycji kosztorysu netto (stanowigce iloczyn ceny jednostkowej
1 ilosci jednostek), cene koncowa kosztorysu netto (stanowiaca sumeg pozycji kosztorysu), wartos$¢
podatku VAT w wysokosci podanej w kosztorysie ofertowym, ogo6lng taczng cene ofertowa brutto
stanowigcg cen¢ zamowienia. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zglosi¢ uwagi do kosztorysu. Uwagi
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztorysie.

§ 5. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczna, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

o

§ 6. REALIZACJA UMOWY
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: posiadajacy uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie .................ooviviiiiiiininn.,
Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci .........ccoeevveeveecieriesccesiceeeseeveeennn o ... do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przedmiot zamowienia ma by¢ realizowany:
do 30.10.2019r. — termin realizacji rob6t budowlanych;
do 30.11.2019r. — termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w okresie:

rozpoczecie robot w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

termin zakonczenie catosci robot budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie ustala si¢
na dzien 30.11.2019r.
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§ 7. ODBIORY ROBOT
Strony dopuszczaja mozliwos¢ odbioréw czesciowych w trakcie wykonywania umowy.
Zamawiajacy, w imieniu ktorego dziala inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbiorow
czesciowych zakonczonych etapéw robdt w terminie okre§lonym w ust 3.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robot przez Zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwtocznym po zgloszeniu przez Wykonawce,
nie dluzszym jednak niz 2 dni.
Odbioér koncowy.
Przedmiotem odbioru konicowego jest odbior calosci robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach ktérego Strony wykonaja nastepujace czynnosci:
Po zakonczeniu robot, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia.
Do zawiadomienia Wykonawca zalacza nastepujgce dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne, dokumenty gwarancyjne na wbudowane materialy i urzadzenia,
dzienniki budowy (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, (jezeli wystepuje),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci, wartosci.
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57, ust.1, pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)
Na podstawie zawiadomienia Zamawiajacy powoluje Komisje odbioru, wyznacza dzien i godzine
rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca,
kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Czynnosci odbioru koncowego robdt zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ przez Wykonawce
Z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej] Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim
wypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5, pkt d)
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
tym odbiorze.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia Zamawiajgcy
moze:
e odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,
e dokona¢ odbioru i zgda¢ usunigcia wady, wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:
e 7gdac usuni¢cia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
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f.

o 7adac¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang
do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §8 umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia odebrania
robot.
Odbiér po okresie rekojmi (odbidr ostateczny).
Odbior ostateczny po rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi. Zwalnia on
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robot.

§ 8. WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zalgcznik
nr 1 do umowy w wysokosci:
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Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada si¢ catos¢ kosztow zwigzanych
z kompleksowa realizacjg przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiaréw robot) przy zastosowaniu
polskich norm, zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz sztuka budowlana.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji robdt (poza sytuacjami

okreslonymi w SIWZ) i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili

zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac — niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgéci Umowy okreslonej w

dokumentacji przetargowej i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w Banku
Nr rachunku .. ..w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiaj qcego faktury wraz z Zatw1erdzonym protokoiem odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ wedlug nastepujacego wzoru:

Nabywca: Gmina Wiskitki

ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki
NIP 838-14-26-466
Odbiorca: Urzad Gminy Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

W przypadku podzlecenia robot podwykonawcom, zaptata faktury koncowej uwarunkowana jest ztozeniem

przez Wykonawcg, w terminie do 30 dni od dnia zlozenia faktury u Zamawiajacego, dowodow (przelew
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bankowy lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikajacego z zawartych
1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce dowodow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, bez prawa zadania przez Wykonawce odsetek za zwloke w
zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze VAT.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, moze wystapi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do
Zamawiajacego, sktadajac dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoly odbioru
robo6t). Uprawnienie do wystapienia o bezposredniag zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgltoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczen
wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pisemne uwagi o
ktoérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo;

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania o ktérym mowa w ust. h, jesli podwykonawca lub

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentem potwierdzajacym
wykonanie i odbior rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okres§lonym w ust. i uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie uwag.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ztozenia do depozytu sgdowego kwoty o ktérej mowa w ust ,j” druga kropka,
Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyplate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu
realizacji przedmiotu

umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez
Zamawiajacego obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek.

Zaptata naleznos$ci nastagpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

p. Za nieterminowe ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie (10 % ceny oferty brutto)
w
fOrmie ......c.ovviiiiiiiiieiccereceeeeserc e e eeeeee. W WYSOKOSCIL i 7t
(1] (01411 (O TS 7).
Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem cigglosci i bez zmniejszania
wysokosci.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robot, potwierdzonego protokotem odbioru robot, o ktorym
mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, a pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z pozostatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowsg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty

§ 10. REKOJMIA ZA WADY 1 ZASTEPCZE USUWANIE WAD
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy.
Termin rekojmi ustalasiena ....................... miesigce (nie mniej niz 36 miesiecy).
Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
W okresie r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z ~ serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwalos¢  gwarancji
producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejagce W
czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialno$ci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzic
niewlasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ....... miesiecy,
liczone od dnia podpisania Protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.

Jezeli producent wbudowanego urzadzenia udzielit dluzszg gwarancje obowigzuje gwarancja producenta.

§ 11. ROBOTY DODATKOWE

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub jest
nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien i obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow jak w
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niniejszej Umowie, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajacego zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania.

Ostateczne wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust.2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli :
Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
dhuzej niz 14 dni.
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czeSci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z projektem
technicznym, wskazaniami Zamawiajacego.
gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku wykonawcy
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktorej
winy nastgpito odstgpienie od umowy.
Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa , jesli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy , nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.
W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt c¢) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 13. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia umownego,
za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy dzien wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z powodu braku
stalej obecnosci kierownika robot podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 5 niniejszej umowy nie
zwalnia wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe¢ w wykonaniu robot.
za opoznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia,
za opdznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, odbiorze
po okresie r¢kojmi, a takze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody lub

osiagnigto limit kar z ust. 2 powyzej, t0 Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego

na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

oddania nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14. SILA WYZSZA

Strony begdg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiagzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong na pi$mie, bez zbgdnej zwloki, o jej zajsciu i ustaniu.

Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig.

§ 15 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca  wykona przy udziale podwykonawcow  nastgpujace  roboty  budowlane

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzy wykonanie cze$ci robot
Podwykonawcy, to musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego projektu umowy, jakg zawrze z
tym Podwykonawca.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

€) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgéciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust.7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a. niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w pkt ust. lit.f.

b. niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgséci kluczowej przedmiotu zamowienia.

. Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z

zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,
gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot,
gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedtozenia w przypadkach zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu pos§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
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zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okres§lone w niniejszym
paragrafie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umows.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug Iub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego

thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte
umowy na jezyk polski.

§ 16 DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot

1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a. kleski zywiolowe;

b. warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, wystgpienie wod
gruntowych o ile nie przewidywata ich wystapienia dokumentacja techniczna itp.

1.3. Zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego na teren budowy w umownym terminie;

b. wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

c. koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

1.4. Zmiany bgdace nastepstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli
gruntow pod inwestycje, w szczegolnosci:

a. przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w

danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;
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b. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli, nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ppkt 1.1. — 1.4 termin Czasu
Ukonczenia Rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

2. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia
2.1.Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a. niedostgpno$¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b. pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e. zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej ,

f. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

0. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,

h. konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2.1) mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia odpowiednio do
zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia. Rozliczenie robodt nastapi wtedy metoda powykonawcza
z zastosowaniem stawek przyjetych do wyceny robot w ofercie wykonawcy.

3. Zmiany osobowe
a. zmiana 0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spekniajace
warunki okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow zaméowienia, wedlug polityki kadrowe;j
Wykonawcy
b. Zmiana 0séb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SIWZ , a
dla dokonania zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobeg. W
przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ kwalifikacje pozwalajace
mu uzyskaé¢ nie mniej punktow w kryterium oceny ofert niz zastgpowany Kierownik Budowy.

4. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
4.1. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
4.2. zmiana obowigzujacej stawki VAT;
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4.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,
4.4. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy.
4.5. kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji.

4.6.zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1.,4.4.,4.5., 4.6.

mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak réwniez

zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny oferty, w czesci, jakiej dotycza te

zmiany przepisow.

W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw zmienionych w

umowie.

W przypadku pkt. 4.4. zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode.

Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego roszczenia

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych tj. zmiany:

stawki podatku od towarow i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych
mowa w ppkt a-c

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. a warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji , o ktérej mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian , o ktorych mowa w ppktbic

Wszystkie powyzsze postanowienia w stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiana postanowien zawartej] umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej
zmiany.

Nie mozna dokona¢ zmiany umowy w zakresie innym niz przewidziane przez Zamawiajacego w

ogloszeniu i siwz

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych

d) udzielenie zamoéwien uzupekiajgcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
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rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych ( zgodnie z niniejsza umowg , SIWZ oraz ogloszeniem o przetargu).

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania
czegsci umowy.

§ 17 UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w zakresie prowadzone]j dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci minimum 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigey ztotych)

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajgcego. Przepis ust.l1 zdanie drugie
stosuje sie¢ odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust.1, 2 i 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Stron¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Gmina Wiskitki
ul. Kos$ciuszki 1
96-315 Wiskitki

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bgda uwazane za skuteczne.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w  trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czg¢s¢, do ktorych zalicza sig:

Oferta Wykonawcy
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c. projekt budowlany

d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych

e. harmonogram robot

f.  kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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