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Nr. 2710.7 .2011
Wiskitki. dnia 14.06.201 h.

Dotyczy: Wyjaśnienię treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego na:
,, Wykonanie kompletnej dokumentacj i projektowej sieci kanalizacj i sanitarnej wraz
zprzyłączami i mapami do cęlow projektowych w miejscowościach GuzÓw osada,
GuzÓw ul. Sienkięwtcza (GuzÓw, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze
kraj owej) Morgi, Wiskitki, Działkt Sokule, Tomaszew, Łubnoo'.

W związku z zapytaniem WykonawcÓw o następującej treści:

Ętanie 1. Prosimy o ponowne przeanaIizowanie puŃtu VI. SIWZ dotyczącej w/o
zmÓwienia, w kwestii dotyczącej terminu wykonania zamÓwienia, w szczegÓLności dla
miejscowości GuzÓw osada, GuzÓw ul. Sienkięwicza oraz GuzÓw przy drodze krajowej.
Wymagany termin przez Zamawiającego jest 30.09.20l 1r. Biorąc pod uwagę fakt, ie
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wszelkich uzgodnieri (uzgodnienia z Zaruądcami
DrÓg, uzgodnienia zorganęm odpowiedzialnymzaochronę zabytkową uzgodnienia ZIJD,
uz g o dni e ni a i warunk i pr zył'ączenia o d za\<ładu e n er g ety czne go itp . ) or az uzy s kani a
pozwolenia na budowę, ktÓrego urzędowy tęrmin wydania wynosi 65 dni od daty zał'oŻęnia
wniosku, termin 30.09.2011r. jest nierealny do wykonania.
Ponadto Zamawiający Wymaga wykonania map do celÓw projekto}Vych oraz badari
geo l o gi c zny ch wr az z dokumentacj ą inzynierską.
Mając na uwadze fakt, ze termin składania ofert przypadana20,06.2011r. i, Że Zamawiający
najwcześniej na koniec czerwca br. zawrze umowę z Wykonawcą Wykonawcy pozostaje 3
miesiące na załatułienie wszystkich wymaga Zamawiającego, co jest terminem bardzo
nierealnym.
W związkuz powyzszym wnioskujemy o zmianę terminu z 30.09.201 1r. na 3t.|2.2011r. dla
tej części ZamÓwienia otM biorąc pod uwagę duzy zakres pozostałej części Zamowienia i
zwiryanie zniądo formalności, o zmianie terminu dla niej 3 |.12,201 lr. na 31.03 .2012r.
Podane przez nas terminy są minimalnymi terminami potrzebnymi do wykonania w/w
zadania zgodnie zprzyjętymi normami i zasadamiwiedzy tęchnicznej, a takŻe opierają się na
wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu dokumentacj i proj ektowej .

Ętanie 2. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ogłoszonego przętargu na
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej siecikanalizacji sanitarnej wrv z
przyłączami i mapami do cęlÓw projektovvych w miejscowościach GuzÓw osada, GuzÓw ul.
Sienkiewicza(GuzÓw, Starowiskitki Parcel, Cyganka ptzy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki,
Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno w opisie przedmiotu zamÓwienia w pkt.I[. (poz. 1 l )
WszczeeÓlniono jako pozycję zamÓwienia ,,Wykonanie badan geotechnicznych dla celÓw
wykonaw czy ch i ko sztorysowych"

Poniewaz w specyfikacji zamÓwienia nie jest precyzyjnie określony zakres badan
geotechnicznych (tj. odległości między otworami badawczymi, ich głębokości) oraz forma
udokumęntowania wynikÓw badari, prosimy o informację, czy wobec konieczności
poprawnego opracowania przedmiarÓw robÓt i kosztorysÓw inwestorskich, Zamawiający
wymaga aby wymienione w SIWZ badania geotechniczne wykonane zostały zgodnie z
,,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24,09,1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych waruŃÓw posadowienia obiektÓw budowlanycho' a ich wyniki
udokumentowane w formie dokumentacji geotechntcznej warunkÓw gruntowo. wodnych
podłoza projektowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnej z PolskąNormąPN.B.02479



,oGeotechnika. Dokumentowanie geotechniczne',, tj,p,zy rozstawię otworÓw badawezych nie
większym niz l00m?

Gmina wigkitki Wyiaśnir:
Ad.l Zanau ający udzięlił odpowiedzi w tej sprawie w wyjaśnieniu z dnta 08.06.2011r. do
treści SIWZ do pytania Nr 13 o następującej treści ,,Zamawiający nie przewiduje ptzesunięcia
terminu z wlw przyczyn'.
Ad.2 Badania geotechnicznę naheĘ wykonać zgodnie z zobowiąrującymi w tej sprawie
przepisami i w zakręsię niezbędnym do prawidłowęgo skwalifikowania rodzaju gruntÓw i
warunkÓw wodnych, w celu prawidłowego sporządzęnia przedmiaru robÓt.
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